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I Les éléments ayant conduit a la signature du deuxiéme contrat d’étang

Le premier contrat d'étang, mis en ceuvre entre 1998 et 2003, avait comme objectif
d'améliorer rapidement et durablement la qualité de I'étang pour permettre le maintien des
activités traditionnelles sur I'étang en vue de rechercher la conformité avec les normes
d'exploitation de la conchyliculture et de la péche.

Un grand nombre d'actions prévues dans ce 1er contrat ont été réalisées. Les actions prévues
et non engagées ou non réalisées en décembre 2003 concernaient principalement le volet
[.B "Limitation des apports des communes riveraines”’, méme si financiérement, plus de 100%
des montants dédiés a ce volet ont été engagés.

Parallélement & cela un SAGE a été élaboré sur le bassin versant de I'étang de Salses-
Leucate. Approuvé en juillet 2004, il repose sur les orientations stratégiques suivantes :
1. Garantir une qualité de I'étang et un partage de l'espace & la hauteur des
exigences des activités traditionnelles
2. Préserver la valeur patrimoniale des zones humides (étang et zones humides
périphériques)
3. Protéger la qualité des eaux souterraines et mieux gérer leur exploitation
4, Améliorer le fonctionnement hydraulique des milieux (terre/étang, étang/mer)
5. Poursuivre la gestion concertée au niveau local

Au-deld du SAGE, le deuxiéme contrat de I'étang de Salses-Leucate répond également aux
orientations fondamentales du SDAGE Rhéne Méditerranée et Corse :

- Poursuivre encore ef toujours la lutte contre la pollution

- Garantir une qualité de I'eau a la hauteur des exigences des usages

- Respecter le fonctionnement naturel des milieux

- Restaurer au préserver les milieux aquatiques remarquables

- Rédffirmer I'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

- Renforcer la gestion locale et concertée

Le contrat cherche également & agir sur les pressions les plus impactantes relevées lors de
I'état des lieux DCE (développement de I'algue toxique Dinophysis, cabanisation sur les
berges de I'étang...).

Le but du second contfrat d'étang est de permettre la mise en ceuvre du SAGE tout en
poursuivant les opérations engagées dans le cadre du premier contrat. Pour cela, les
préconisations du SAGE, qui déclinent ses orientations stratégiques et répondent & des
orientations stratégiques et & des objectifs précis, ont été transcrites en actions inscrites au
second contrat d'étang 2006-2010.
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il Les objectifs du second contrat d’étang et les résultats attendus

L'objectif principal du second contrat d'étang est la mise en ceuvre des préconisations du SAGE de I'étang de Salses-Leucate.

Par conséquent les objectifs poursuivis par le contrat s'inscrivent dans les orientations stratégiques du SAGE. Ces objectifs sont regroupés dans quatre volets concernant :
1. Les actions liées & I'amélioration de la qualité des milieux,
2. Les actions liées & une meilleure organisation des activités liées aux milieux aquatiques ou ayant une influence directe sur eux,
3. Les actions concernant les échanges entre la mer et la lagune,
4, Les actions liées au pilotage du contrat et & la communication sur le contrat.

Volet du Contrat

Objectifs des volets

Résultats attendus

I. Améliorer le fonctionnement
et la qualité des milieux
aquatiques

Poursuivre I'amélioration de la qualité de I'eau de I'étang et
des milieux aquatiques associés

-Amélioration des résultats du réseau de surveillance microbiologique

- Maintien de I'état de la lagune trés bon & bon vis-a-vis de I'eutrophisation.

- Diminution des signes d’eutrophisation dans les zones confinées.

- Equipement des ports en installations qui sont de nature a limiter leur impact sur le milieu.

- Diminution des sources possibles d'apports de polluants vers I'étang

- Diminution des espaces végétaux érodés par le contréle et la maitrise des camping-cars sur les berges de I'étang.

Mettre en place ou améliorer la gestion des zones humides
périphériques

- Maintien de la diversité spécifique (faune et flore) observée lors de Ia réalisation du bilan écologique des zones humides.
- Rédlisation d’'un document de gestion des zones humides.
- Diminution de la densité des espéces envahissantes.

Assurer une meilleure gestion de la ressource en eau

- Non-dégradation de la qualité des equx souterraines.
- Implication des collectivités dans la structure de gestion de la nappe du Pliocéne.
- Définition de regles de gestion du karst des Corbieres.

Engager des actions de suivi du milieu

- Acquisition et centralisation des données décrivant la qualité du milieu.

Il. Mieux organiser les activités
liées aux milieux aquatiques ou
les influengant directement

Limiter I'impact du développement de Dinophysis sur la
pratique de la conchyliculture

- Meilleure gestion des crises liées au développement de Dinophysis (communication, prévision des crises...).
- Maintien de I'activité de conchyliculture surl'étang.

Mieux organiser les activités récréatives

- Maintien de I'absence de conflit d'usage sur I'étang et ses abords.
- Maintien de la diversité spécifique (faune et flore) observée lors de Ia réalisation du bilan écologique des zones humides.
- Meilleure valorisation de la production locale.

lll. Mieux connditre et faciliter
les échanges entre la mer et la
lagune

Mieux connditre les échanges entre la mer et la lagune

- Outil de modélisation hydraulique de Ila lagune opérationnel.

Réaliser des aménagements ayant unimpact surla
circulation de I'eau et des navires

- Amélioration des conditions de circulation sur I'étang.

IV. Animer le contrat d'étang

Assurer I'animation du contrat et la communication entre
tous les acteurs de I'eau

- Maintien de la dynamique de concertation lancée au cours du premier contrat d'étang et au cours de I'élaboration du SAGE.
- Connaissance précise des budgets inscrits & chaque action et de I'état des dépenses des subventions allouées aux projets.
- Prise de conscience du public de la nécessité d’une gestion globale de I'eau et des actions de gestion se déroulant sur son territoire.
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ll. Le programme d’actions

‘ VOLET | : Améliorer le fonctionnement et la qualité des milieux aquatiques

A. Poursuivre I'amélioration de la qualité de I'eau de I'étang et des milieux aquatiques
associés
Limiter les apports urbains (assainissement, ruissellement, ...):
1. Poursuivre la mise a niveau des systémes d'assainissement en respectant les normes de
rejet définies par le SAGE
2. Controler les systéemes d’assainissement autonome
3. Limiterl'impact des eaux pluviales sur I'étang
Limiter les apports provenant des activités agricole, de péche et de conchyliculture
4, Réduire les rejets provenant des piscicultures
5. Réduire les rejets des serres hors sol
6.  Améliorer les traitements des effluents des caves vinicoles particuliéres
7. Limiter I'impact des ports sur le milieu
Intervenir en amont pour changer les pratiques
8. Engager des actions en faveur du respect des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)
9. Elaborer une charte sur la gestion du parcellaire viticole dans une partie du bassin
versant de I'étang de Salses-Leucate
10. Sensibiliser les utilisateurs non agricoles aux pratiques d’'application des produits
phytosanitaires les plus respectueuses de I'environnement
11. Maditriser la cabanisation sur I'ensemble du périmétre du SAGE
12. Mditriser le camping sauvage

B. Mettre en place ou améliorer la gestion des zones humides périphériques

Réhabiliter la décharge de Salses-le-Chateau

Rédaliser un plan de gestion dans les zones des sagnes et le mettre en ceuvre

Rédaliser des plans de gestion sur certaines zones d'arriére plage et le mettre en ceuvre
Elaborer un diagnostic sur les établissements équestres

Lutter contre les espéces (animales ou végétales) introduites ou envahissantes

Limiter I'accés auxiles et presqu'iles de I'étang de Salses-Leucate

AR

C. Assurer une meilleure gestion de la ressource en eau
1. Mieux gérerlaressource en eau

D. Engager des actions de suivi du milieu
1. Suivi de I'efficacité des aires de remplissage des pulvérisateurs
2. Engager des actions de suivi de la qualité du milieu

VOLET Il : Mieux organiser les activités liées aux milieux aquatiques ou influencant ces milieux

A. Limiter I'impact du développement de Dinophysis sur la pratique de la conchyliculture
1. Gérerles crises de Dinophysis sur I'étang de Salses-Leucate
B. Mieux organiser les activités récréatives
1. Communiguer le zonage de I'étang et du littoral & tous les usagers
2. Rédliser des sentiers de découverte respectueux de la faune et de la flore
3. Equiper le centre halieu-touristique pour I'accueil du public et la valorisation des activités
traditionnelles

VOLET Il : Mieux conndaitre et faciliter les échanges entre la mer et la lagune

A. Mieux connditre les échanges entre la mer et la lagune
1. Mieux connditre la dynamique hydraulique de I'étang de Salses-Leucate
2. Suivre les récifs artificiels de Leucate et du Barcares

B. Rédaliser des aménagements facilitant la circulation de I'eau et des navires
1. Maintenir I'accessibilité aux zones de production de I'étang

| VOLET IV : Animer le contrat d'étang

A. Assurer I'animation du contrat et la communication entre tous les acteurs de I'eau
1. Piloterle contrat d'étang
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IV. Lasignature du second contrat d’étang

Suite au passage en comité d'agrément le 7 avril 2006 et & la validation définitive du contrat
d'étang par le comité de pilotage le 12 juillet 2006, la signature officielle du second contrat
d'étang est intervenue le 21 mars 2007.

La durée du confrat porte donc sur la période 2006-2010 alors que sa signature n'est
intervenue qu’'en 2007.

Ce décalage observé entre la validation du programme d'actions (2006) et la signature de
I'accord financier (2007) a eu dans le cas spécifique de ce confrat deux
conséquences divergentes :

- Pour les projets ayant fait parti des actions non réalisées sur le premier contrat
(principalement les stations d'épuration) mais qui étaient en cours de montage
depuis la fin du premier contrat, des plans de financement bénéficiant des conditions
avantageuses du second contrat d'étang ont pu étre négociés alors que la signature
n'était pas encore intervenue.

- Pour les autres projets (hors stations d'épuration), la majorité des maitres d‘ouvrage
attendaient la signature définitive du contrat avant de s'engager dans les opérations.

Lors d’un bilan intermédiaire a réaliser avant la fin officielle du contrat (en 2010), il conviendra
que le Comité d'étang se positionne par rapport a une demande de prorogation d’'une
année de la durée du contrat. Ceci permettrait de poursuivre les actions prévues sur la durée
de 5 ans du contrat et de pallier le retard pris dans sa mise en ceuvre.

NOTA :

Il convient par conséquent de noter ici qu'un contrat de milieu est bien d’'une part un levier
financier a I'action mais également un outil de mofivation des partenaires autour d'objectifs
communs. En absence de contrat d'étang signé, on constate qu'il y a moins de motivation &
agir méme si des dispositifs financiers existent.

Dans la procédure d’élaboration des contrats de milieu il faut par conséquent veiller a ce
que le passage en comité d'agrément et la signature puissent se faire de facon assez
rapprochée. Ceci permettra aux maitres d'ouvrage de bénéficier d'une vraie période de
5 ans pour mettre en oeuvre un programme d’actions souvent ambitieux qui pourrait souffrir
d’'une réduction du délai d'exécution.

V. Le pilotage et I'animation du second contrat d’étang

Le pilotage du deuxiéme contrat d'étang est assuré par la Commission Locale de I'Eau du
SAGE de I'étang de Salses-Leucate qui fait également office de Comité d'étang.

La CLE (et donc le Comité d'étang) a été modifiée pour prendre en compte les
changements intervenus suite aux élections municipales de mars 2008 et pour intégrer les
modifications instaurées par le décret du 10 aoGt 2007 relatif aux SAGE (cf. ANNEXE 1).

La présidence du Comité d'étang est assurée par Jean-Jacques LOPEZ, Maire de Salses-le-
Chateau et Vice-président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

Autant que de besoin le Comité d'étang peut s'appuyer sur les Commissions « Qualité de

I'Eau» et «Usages et Fréquentation» et sur les groupes de travail constitués lors de
I'élaboration du SAGE et prévus par le reglement intérieur de la CLE.
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L'animation technique du second contrat d'étang est assurée par le syndicat RIVAGE. Un
seul poste de chargée de mission du syndicat RIVAGE est dédié & I'animation du deuxiéme
contrat d'étang et & la mise en oeuvre du SAGE. Dans un avenir proche (2009 & 2011), le
SAGE devra étre révisé pour prendre en compte les nouvelles dispositions dictées par la LEMA
du 30 décembre 2006. Il sera alors nécessaire d'augmenter les effectifs du syndicat ou
d'externaliser certaines missions pour répondre a ces deux thématiques : animation et mise
en ceuvre du second conftrat d'étang et révision du SAGE de I'étang de Salses-Leucate. Ceci
est d’autant plus vrai que le syndicat RIVAGE est lui-méme maitre d’ouvrage pour un grand
nombre d'actions inscrites sur ce second contfrat d'étang (12 des 29 fiches actions du
contrat).

VI. Les actions réalisées entre 2006 et 2008

VOLET | : Améliorer le fonctionnement et la qualité des milieux aquatiques

Objectif .LA: Poursuivre I'amélioration de la qualité de I'eau de I'étang et des milieux
aqguatiques associés

1) Limiter les apports urbains (assainissement, ruissellement, ...)

La poursuite des efforts de limitation des apports du bassin versant qui s'inscrit dans la
continuité du premier contrat d'étang est bien I'un des objectifs majeurs du second conftrat.
En effet & la fin du premier contrat seulement trois stations d'épuration sur les neuf se
déversant dans I'étang avaient été totalement réhabilitées ou reconstruites. Les actions
programmées dans le second contrat
d'étang concernent la réfection des
systémes d'épuration (réseaux et stations), I'augmentation des moyens de contrdle des
systemes d'épuration collectifs et individuels et le traitement des eaux pluviales. Ces actions
représentent, d elles seules, 85% du montant total du deuxiéme contrat.

Membrane de filtration & Fitou

La totalité des opérations concernant les stations d'épuration sont achevées ou en cours de
réalisation :

Les travaux sur la station d'épuration du Barcarés (financement dans le cadre du premier
contrat) ont été achevés, la station a été mise en route courant 2007. Les travaux sur les
stations de Fitou, de Treilles et de Salses-le-Chateau (financés au cours du second confrat)
sont achevés.

Membrane de filtration & Fitou

Filtres plantés de roseaux & Treilles
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Conformément aux engagements pris dans le cadre de la mise en conformité avec la
directive ERU, le projet de construction de la nouvelle station d'épuration de Port Leucate a
débuté fin 2008. Il a fait I'objet d'une premiére tranche financiere d'aide en 2008, incluse
dans le présent bilan. Le financement de la suite de I'opération sera mis en ceuvre dans les
années A venir.

Toutes ces stations répondent maintenant aux normes préconisées par le SAGE en terme de
rejet de polluants microbiologiques. Les détails techniques concernant chacun de ces projets
sont fournis en ANNEXE 2.

Le sous-objectif de limitation des apports urbains a d'ores et déjad mobilisé 20 449 000 € alors
que la prévision était de 15055 000 € ce qui équivaut d un taux de réalisation de 136%.

Parficipation financiére des partenaires a

14000000 € I'objectif de limitation des apports urbains
12000 000 € - 11435636 €
10000 000 € -
8000 000 € -
6000000 € -
3823 658 €
4000 000 € -
1983591 €
1659 24
2000 000 € - 65 3¢
297810 € - S45452€ 413611€ 290 000 €
O € - : : _—‘
Agence CG 66 CG 11 Etat Fitou Treilles Leucate SIVOM du
delEau Rivesaltais
et de
IAgly

Les montants engagés par chaque partenaire sont représentés dans le graphique ci-dessus
et le taux de participation de chaque partenaire a la totalité du sous objectif « limitation des
apports urbains » et présenté dans le graphique ci-dessous.

Taux de participation des partenaires a I'objectif de limitation des apports urbains

O Agence de I'Eau RM&C
55.9% 1,4% 0O Conseil Général des Pyrénées-Orient ales
18.7% O Conseil Général de 'Aude

m Etat

M Fitou

O Treilles

@ Leucate

1.5%
9.7% W SIVOM du Rivesaltais et de Agly

20% 79 8.1%
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L’analyse des difficultés observées

Pour ce qui est de la mise a niveau des systémes d'assainissement, la principale difficulté
réside dans le changement du paysage intercommunal entre Leucate et Le Barcares
(dissolution en cours du SIVOM Leucate/Le Barcarés et reprise en régie de la gestion de
I'assainissement par la commune de Leucate). Il est & I'origine du retard pris dans le projet de
la station d'épuration de Port Leucate. Dans |'objectif du respect de la directive eaux
résiduaires urbaines du 21 mai 1991, la commune a été mise en demeure de réaliser ce projet
avant le 30 mars 2010.

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont en cours de lancement a la fin de I'année 2008 :

- La réactualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de Saint
Hippolyte est programmée pour 2009. Le choix du bureau d'étude devant réaliser ce
schéma est en cours et les financements sont en voie d'attribution (mars 2009 pour
I'’Agence de I'Equ).

- La commune de Leucate programme pour 2009 la réalisation d'un schéma directeur
d’'eaux pluviales a Port Leucate.

- Des travaux de réhabilitation du réseau eaux usées du Barcarés sont prévus pour
2009, les financements sont en voie d'attribution (mars 2009 pour I' Agence de I'Eau).

Les résultats attendus :

- Amélioration des résultats du réseau de surveillance microbiologique REMI : augmentation
du pourcentage de prélevements avec des teneurs inférieures & 300 coliformes fécaux / 100
ml de chair et de liquide intervalvaire (=cli).

- Maintien du classement RSL bleu & vert: frés bon & bon état de la lagune vis-a-vis de
I'eutrophisation

Les résultats intermédiaires :

- Depuis 2006 dans les huitres des points d'observation du Grau Leucate et du Parc Leucate 2
(cf. graphique page 24) pas de dépassement observé du seuil de 1000 E. coli/ 100 g de cli et
majorité des résultats avec une valeur inférieure & 300 coliformes fécaux / 100 ml de cli.

- Le classement RSL dans la colonne d’eau (2006 et 2007) (cf. graphique page 23) varie la
plupart du temps de bleu (trés bon) a vert (bon) avec parfois quelques parametres en jaune
(moyen) dus a des conditions climatiques particulieres et ceci aux deux stations suivies depuis
1999. Un nouveau point de suivi dans I'anse de la Roquette montre un état médiocre
(orange) vis-a-vis de I'eutrophisation. Ce nouveau point de suivi a été choisi précisément
parce qu'il recoit notamment les rejets de la station d'épuration de Salses-le-Chéteau et de
deux piscicultures. Ce point, qui correspond a une zone d'eutrophisation locale, n'est pas
représentatif de I'état général de I'étang mais a été choisi pour évaluer I'efficacité des
mesures de gestion mises en oeuvre.
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2) Limiter les apports provenant des activités agricoles, de péche et de conchyliculture

Ce volet concemne la limitation des apports ponctuels de pollution organique ou chimique a
la lagune, ses actions portant sur les apports provenant des rejets de piscicultures, des serres
hors sol, des caves vinicoles particulieres ou encore des activités portuaires.

Un suivi a été opéré en 2006 sur les agouilles de Font Dame et de Font Estramar qui recoivent
les eaux de rejet de deux piscicultures. Sans pour autant constituer un suivi précis des
entreprises qui pourrait servir de base & une réflexion relative aux moyens d'épuration d
mettre en place, ce suivi a démontré I'impact sur le milieu lagunaire, notamment en termes
de rejet de phosphore, de ces deux établissements classés pour la protection de
I'environnement. Etant donné que ces deux établissements respectent actuellement leurs
arrétés de rejet, un travail doit étre engagé en partenariat avec les services de I'Etat (révision
de ces arrétés), les pisciculteurs et les partenaires techniques pour définir ensemble — au vu
des nouvelles régles s'appliquant aux piscicultures depuis aolt 2008 — les normes de rejet
adaptées au milieu récepteur et les aménagements techniques & prévoir pour parvenir 4
respecter ces normes.

Localisation des exploitations piscicoles
(cercle avec poisson) et des points de
prélévements (cercle jaune) sur les agovilles
de la lagune de Salses-Leucate.

Source : Ifremer, 2007. Réseau de Suivi Lagunaire
du Languedoc-Roussillon : Bilan des résultats 2006.
Rapport RSL-07/2007, 484 p.
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Evolution des concentrations en azote total et phosphore fotal le long des agouilles de Font
Estramar (haut) et Font-Dame (bas) lors des campagnes de mai et septembre 2006. Les
fleches bleues indiquent la localisation de I'exploitation piscicole sur le cours de I'agouille.
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Au total 5 caves particuliéres de Fitou (Vidal, ACE, GAEC Maynadier, Maynadier Laurent,
Domaine Abelanet) ont terminé les aménagements en vue de la déconnexion de leur cave
du réseau d'assainissement collectif. Ces caves se sont équipées notamment de bassins de
collecte individuels pour les eaux de lavage mais également de systemes d'économie
d'eau. Les effluents ainsi collectés sont récupérés au moyen d'une tonne a lisier et épandus
selon un plan d'épandage préétabli.

L’analyse des difficultés observées

Pour ce qui est de I'action concernant la réduction des rejets des piscicultures, la difficulté
observée réside principalement dans le fait que le suivi réalisé n'était pas basé sur les cycles
de production ni sur I'estimation directe des rejets mais plutét sur I'évaluation de leur impact
sur le milieu. Les éléments récoltés méme s'ils démontrent un impact des établissements
piscicoles installés sur les agouilles de Font Dame et Font Estramar, ne peuvent en |'état pas
servir de base pour proposer des aménagements aux pisciculteurs. Une analyse plus fine du
systéme de production et des effluents engendrés devra étre réalisée pour pouvoir proposer
des systémes de gestion des effluents. De plus les entreprises se trouvent confrontées & de
fortes contraintes spatiales et de milieu (implantation en zones humides) pour installer des
systemes d'épuration des effluents.

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont prévues pour 2009 :

- Un diagnostic des serres hors sol sur le périmetre du SAGE est prévu en 2009. Il sera
mené par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.

- Le port de Port Barcares a programmeé la réadlisation de I'aire de carénage de la zone
portudire en 2009. L'appel d'offre et les demandes de cofinancement sont
actuellement en cours.

- La cave coopérative de Leucate, dans le cadre de son déménagement, a prévu un
bassin d'évaporation naturelle pour le traitement de ses effluents et de ceux des aires
de lavage des bennes et machines & vendanger ; I'aide Agence de I'Eau est en
cours d’attribution (mars 2009).

- La cave particuliere du Domaine du Maridet, dans le cadre de son déménagement
de Saint Hippolyte & Salses-le-Chateau, a prévu de s’équiper de moyens de collecte
et d'épandage de ses effluents. L'agence de I'Eau a donné son accord sur le
cofinancement de ce projet ( études préalables et équipements).

Les résultats attendus :

- Diminution des signes d'eutrophisation dans les zones confinées et notamment dans les
zones a proximité de I'anse de la Roquette, de I'anse du Paurel.

- Equipement des ports en installations qui sont de nature & limiter leur impact sur le milieu.

Les résultats intermédiaires :

- Un nouveau point de suivi a été initié en 2007 dans I'anse de la Roquette. I montre
actuellement un état médiocre (orange) vis-a-vis de I'eutrophisation. Ce point permettra de
vérifier I'atteinte des résultats attendus (notamment via la mise en service de la station
d'épuration de Salses-Le Chdateau).
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3) Intervenir en amont pour changer les pratiques

Les pollutions diffuses provenant des activités agricoles, de la cabanisation et du camping
sauvage ont été visées dans cette partie du contrat d'étang.

La réalisation d'un diagnostic de la cabanisation sur le périmétre du SAGE a été facilitée par
une mobilisation régionale notamment des services de I'Etat (& travers la Mission Littoral) mais
également de tous les autres partenaires financiers sur cette thématique. Plus de 1000
cabanes ont été recensées sur le territoire dont 770 ont pu étre diagnostiquées avec
précision.

H H H icA @Le Barcarés
Localisation des sites cabanisés I:l Dilesmmmusés @lewes
2 sur Ie perImEtre du SAGE B ggz:ﬂt Ee‘ﬁ::wy;tZe la Salanque
date : 08/11/2006 Wl £ systéme hydrographique 5o \ces e Ghateau
sources : DDE, IGN, Rivage - étang de Salses Leucate & Treilles
5

ESalses-le-Chateau
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L'évaluation qualitative de I'impact paysager et environnemental de chaque cabane a été
réalisée et leur classement selon une typologie définie va permettre de hiérarchiser les
actions de gestion en fonction des stratégies retenues par chaque commune. Si le diagnostic
a pu étre réalisé a échelle du bassin versant, il faut bien noter que la gestion de cette
problématique reste du ressort des communes et dépend donc des orientations de gestion
choisies par chacune d’entre elles.

Evaluation de I'impact environnemental source : BD ORTHO IGN
4 7 commune : Leucate N
’ e o 1] 1500 3000
site : bord de I'étang et sud du village 2 i I I I

? Ry 3 évaluation environnementalet

* faible
@ moyen
* fort

Source : Diagnostic de la cabanisation dans le périmetre du SAGE de
I'’étana de Saises-Leucate. Ecovia sous maitrise d’'ouvraae RIVAGE. 2007.
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Dans les actions relatives a la limitation des apports en pesticides, seule une étude préalable
d un plan de désherbage communal a été réalisée sur la commune de Leucate. Cette
étude a pu faire la lumiére sur I'utilisation de techniques alternatives au désherbage
chimigue sur une partie de la commune mais n'a cependant pas pu aboutir jusqu’a présent
d une évolution des pratiques sur I'ensemble du territoire communal.

A ce niveau il faut également citer I'avancement de la réflexion technique concernant une
meilleure gestion du parcellaire viticole. La réflexion sur cette thématique a avancé au
niveau technique au sein de 15 Chambres départementales et des deux Chambres
régionales (PACA et LR) d'agriculture dans le cadre du CASDAR (Compte d'affectation
spécial pour le développement agricole et rural) inondations torrentielles. Des fiches
techniques ont été élaborées sur I'aménagement du parcellaire viticole (haies en bordure
de parcelle, restauration des murs, plantation nouvelle selon les courbes de niveau,
enherbement des interrangs...) en vue de diminuer les transferts des sédiments et des intrants
(produits phytosanitaires et amendements). Ce ftravail technique a déja été validé
notamment par les élus de la Chambre Régionale d'Agriculture du Languedoc-Roussillon et
demande maintenant a étre fransposé da échelle locale. La Chambre d'Agriculture de
I'Aude viendra en appui au maitre d'ouvrage qui se lancera dans les opérations d'adhésion
de la profession viticole locale & ce type de démarche.

L’'analyse des difficultés observées

La gestion méme du phénoméne de cabanisation (démontage des cabanes ayant moins
de 3 ans, contrdle continu pour éviter les nouvelles constructions, ..) dépend de la volonté de
chague commune & agir. La changement de positionnement par rapport & cette
thématique — passer du laisser faire a I'action parfois drastique — est trés difficile & opérer et
doit étre accompagné. La mise en oeuvre efficace des mesures proposées dans le cadre du
diagnostic nécessite la présence auprés des communes d'un chargé de mission se
consacrant spécifiquement a cette thématique. A titre de comparaison les communes ou
intfercommunalités (Syndicat mixte des étangs littoraux, commune de Port la Nouvelle, ...) sur
lesquelles des actions concretes ont pu étre développées récemment avaient choisi de
renforcer leur équipe dans ce domaine.

De facon générale, les actions de limitation des pollutions diffuses demandent d'agir en
amont sur la limitation des apports. Ceci est souvent lié & un diagnostic fin de la situation, suivi
d'un changement des pratiques (culturales, de fréquentation des milieux naturels...). La
concertation et le travail en partenariat, frés consommateurs de temps, sont la clé de la
réussite de ce type d'actions. Cette partie du contrat d'étang souffre par conséquent
particulierement du peu de moyens humains disponibles & I'heure actuelle sur ces
thématiques.
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Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont en cours de lancement & la fin de I'année 2008 ou au
début 2009 :
- Sensibilisation du grand public aux thématiques cabanisation et utilisation de produits
phytosanitaires & travers les bulletins d'information du syndicat RIVAGE.
- Aménagement d'une aire de stationnement des campings-cars sur le site de planche
a voile de I'anse du Paurel & Leucate.
- Complément d'enquéte par rapport au diagnostic de la cabanisation notamment
sur les communes de Leucate et de Saint Hippolyte.

Les résultats attendus :
- Diminution des sources possibles d'apports de polluants vers I'étang

- Diminution des espaces végétaux érodés (vérifiable sur la base de photos aériennes) par le
contréle et la maitrise des camping-cars sur les berges de I'étang.

Les résultats intermédiaires :

- Plus de 1000 cabanes recensées sur le périméetre du SAGE de I'étang de Salses-Leucate,
dont 770 avec estimation (qualitative) de leur impact environnemental et paysager.

- Classification des cabanes recensées suivant une typologie et définition d'un programme
d’'actions par type de cabane
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Objectif I.B. : Mettre en place ou améliorer la gestion des zones humides périphériques

La préservation de la valeur patrimoniale des zones humides est un des objectifs principaux
du SAGE de I'étang de Salses-Leucate. Les actions inscrites dans le cadre du second confrat
d'étang relatives & ce volet concernent avant tout la planification des actions (étude de
réhabilitation de décharge, établissements de plans de gestion, diagnostic des
établissements équestres...) et plus ponctuellement des actions directes de gestion (lutte
conftre les plantes envahissantes, limitation d'acceés aux zones tres sensibles).

L'élaboration d'un Document d'Objectifs Natura 2000 sur le complexe lagunaire de Salses-
Leucate (Directives Oiseaux et Habitats) et d’un plan d’actions en faveur des zones humides
sont les deux démarches initiées actuellement dans le cadre de ce volet. Ces deux
démarches portées par RIVAGE sont étroitement liées puisque 80% du site Natura 2000 est
composé de zones humides.

L'analyse décrivant I'état initial de conservation et la localisation cartographique des
habitats naturels et des espéces faunistiques est en cours de finalisation. Une analyse socio-
économique qui viendra compléter ce diagnostic écologique est en cours d'élaboration.
Parallélement une étude est menée sur la définition fine des zones humides, de leurs
fonctionnalités, des menaces qui pésent sur elles et des propositions de gestion (dans le
cadre de I'appel a projets relatif & la mise en ceuvre de la loi DTR - finalisation prévue pour fin
2009). Elle aboutira & la proposition de Zones humides stratégiques pour la gestion de I'eau
(ZHSGE) et de zones humides d'intérét environnementale particulier (ZHIEP) qui seront prises
en compte dans la révision du SAGE qui débutera dées 2009.
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Etudes en cours de finalisation
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L’analyse des difficultés observées

Vu la complexité des milieux humides et la difficulté & définir précisément les fonctions liées &
ces milieux (autoépuration, gestion des écoulements, préservation de la biodiversité...), le
passage entre la phase conceptuelle de I'établissement d'un plan de gestion global et celui
de détermination d'actions précises a réaliser a I'échelle de la parcelle afin de maintenir ou
restaurer certaines fonctions n'est pas aisé. Il n'est pas improbable que certaines études sur
des zones réduites devront venir préciser les inventaires actuels pour définir les régles de
gestion opérationnelles.

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont d'ores et déja programmées pour 2009 :

- L'étude sur la réhabilitation de la décharge de Salses-le-Chateau sera lancée dés
2009 et elle est programmée pour une durée de 12 mois.

- Un diagnostic des établissements équestres sur la partie sud du périmétre du SAGE est
prévu en 2009. Il sera mené par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.

- Lalutte contre les ragondins débutera en 2009.

- La lutte contfre les espéces floristiques envahissantes débutera en 2009 par un
diagnostic exhaustif, et des essais de lutte pour aboutir & une lutte & plus grande
échelle dés 2010.

Le objectif B du Volet | qui vise & mettre en place ou & améliorer la gestion des zones
humides périphériques a mobilisé jusqu’'a présent 295 765 € alors que la prévision était de
220 000 € (taux de réalisation = 134 %). Les montants engagés par chaque partenaire sont
représentés dans le graphique ci-dessous.

Participation financiére des partenaires a

140 000 € - l'objectif de gestion des zones humides
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'Eau RM&C Général des Général de Chateau - Leucate -
Pyrénées- 'Aude Réhabilitation  Projet Zones
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les espece

envahissantes
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39%

Taux de participation des partenaires a lI'objectif B du volet | :
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Les résultats attendus :

- Maintien de la diversité spécifique (faune et flore) observée lors de la réalisation du bilan
écologique des zones humides. La vérification peut étre réalisée par une revisite des mémes
zones et un inventaire des espéeces rencontrées.

- Réalisation d'un document de gestion des zones humides (éventuellement sous forme de
DOCOB puisque ces zones sont proposées au réseau Natura 2000)

- Diminution de la densité des especes envahissantes. La vérification nécessite la réalisation
d'un « comptage » avant et apres les opérations.

Les résultats intermédiaires :

- Inventaire et cartographie fine des zones humides sur le périmetre du SAGE, identification
de leurs fonctionnalités et de leur état de conservation,

- Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espéces sur le site Natura 2000 au
titre des directives Habitats et Oiseaux
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Objectif I.C. : Assurer une meilleure gestion de la ressource en eau

Aucune action concernant spécifiquement la meilleure gestion de la ressource en eau
souterraine (plio-quaternaire du Roussillon et karst des Corbieres) n'a été initiée a I'heure
actuelle sur le périmetre du SAGE de I'étang de Salses-Leucate. Il faut cependant noter que
lors du diagnostic de la cabanisation sur le périmétre du SAGE, un inventaire des forages liés
d ces cabanes a été réalisé. Ces éléments ont été transmis au syndicat de gestion des
nappes de la plaine du Roussillon.

Il faut également évoquer ici la création récente du syndicat mixte pour la protection et la
gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon (16 mai 2008) et celle de la
Commission Locale de I'Eau du SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon
(composition de la CLE en ANNEXE 3).

Le périmetre du SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon se superpose
en grande partie avec celui du SAGE de I'étang de Salses-Leucate (5 sur les 9 communes
concernées par le SAGE de I'étang de Salses-Leucate sont intégrées dans le périmétre du
SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon) et la Commission Locale de
I'Eau du SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon integre le notamment
Président de la CLE du SAGE de I'étang de Salses-Leucate.

L'avancement dans la mise en place de ces outils de gestion sera de nature & concrétiser les

actions de gestion de la ressource mais il est probable que les délais de mise en oeuvre
dépassent ceux du deuxiéme contrat de I'étang de Salses-Leucate.

L’'analyse des difficultés observées

Les ressources en eaux souterraines concernées par le SAGE et donc le contrat de I'étang de
Salses-Leucate dépassent trés largement les périmétres d'actions de ces derniers. Ceci
explique en partie la difficulté d mettre en place des réflexions sur la gestion de la ressource
en eau souterraine. Le volet sensibilisation de cette opération peut néanmoins étre réalisé a
I'échelle du périmétre du SAGE.

Les résultats attendus :

- Non-dégradation de la qualité des eaux souterraines. Les puits du SIVOM Leucate/Le
Barcarés sont équipés de systemes de surveillance vérifiant notamment la conductivité
(surveillance de la salinité des eaux). Le maintien de la qualité des eaux souterraines pourrait
notamment éitre quantifié par une diminution des alertes d'augmentation de la conductivité
dans les puits du SIVOM Leucate/ Le Barcares.

- Implication des collectivités dans la future structure de gestion de la nappe du Pliocéne.
- Définition de régles de gestion du karst des Corbieres

Les résultats intermédiaires :

- Forages liés aux cabanes répertoriés sur le périmétre du SAGE

- Echanges au niveau technique entre les chargés de missions SAGE étang de Salses-Leucate
et SAGE des nappes plio-quaternaires, lien existant entre les deux CLE
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Objectif I.D. : Engager des actions de suivi du milieu

Deux actions concernant le suivi du milieu ont été inscrites dans le second contrat d'étang. Il
s'agit d'une part des actions de suivi des aires de remplissage sécurisées de pulvérisateurs et
d'autre part des actions de suivi engagées dans le cadre du RSL (Réseau e Suivi lagunaire et
du FOGEM (actuellement RIGL = Réseau Interrégional des Gestionnaires de Lagunes).

Dans le but de diminuer les rejets polluants dans le milieu, la Communauté de Communes
des Corbiéres en Méditerranée a porté un projet (dans le cadre du programme LIFE EDEN)
de mise en place d'aires de remplissage sécurisées (ARS) de pulvérisateurs. Les communes
situées sur le périmétre du contrat et concernées par ce projet expérimental sont: Caves,
Fitou, Leucate et Treilles. C'est le suivi de ces aires qui est inscrit au deuxiéme contrat d'étang
il porte & la fois sur I'utilisation de ces aires (réalisé par la Chambre d' Agriculture de I'Aude) et
sur la qualité du rejet aprés traitement (réalisé par I'Institut Frangais de la Vigne et du Vin).

La quasi-totalité de viticulteurs sur le périmétre du projet possede un badge qui leur permet
I'utilisation des ARS. Malgré un positionnement parfois peu judicieux de ces aires
(éloignement des caves, proximité de I'étang...) conduisant & de longues périodes de
dysfonctionnements dans les premiéres années d'existence (problémes techniques due a la
remontée de la nappe de I'étang, vandalisme...), les aires sont aujourd’hui utilisées bien que
de facon non exclusive par la majorité des viticulteurs. En effet dans la plupart des cas les
anciennes potences sont toujours en activité et les viticulteurs alternent entre les deux types
d’'équipements en fonction de leurs besoins et de la disponibilité des ARS.

Différentes améliorations techniques ont d'ores et déja été apportées suite aux
désagréments rencontrés mais une contrainte supplémentaire dans la suite du projet sera de
répondre aux nouvelles conditions de rejet décrites dans I'arrété du 12 septembre 2006
(relatif & la mise sur le marché et a l'utilisation des produits phytosanitaires).

Pour ce qui est de I'efficacité de traitement du procédé EpuMobil, Id aussi des améliorations
ont été apportées au cours du suivi. Le plus important consiste dans le changement du
coagulant qui était & I'origine d'une toxicité constatée sur les algues test. Aprés changement
du coagulant cette toxicité est fortement réduite. Les rendements épuratoires du systéme
testé sont bon pour ce qui est de la pollution organique (effluents de sortie toujours
<300mg/L de DCO) et trés bon dans le cas des composés organo-halogénés et des
hydrocrabures (respectivement en moyenne 84 % et 98.9 % de rendement épuratoire en
2008). Pour les molécules phytosanitaires, les abattements sont également trés bons. En 2008
ils ont tous été aux alentours de 80 d 100 % (en moyenne 82%). Le procédé épure aussi bien
les molécules méres que leurs métabolites de dégradation.

Actuellement le systéme d'épuration
qui est testé sur ces installations pilotes,
I'EpuMobil, n'est pas encore
homologué. La société propriétaire de
la marque EpuMobil ayant été
rachetée, cette homologation sera
probablement demandée par le
repreneur.

Aire de remplissage sécurisée de Treilles
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Un suivi régulier de la qualité du milieu est organisé dans le cadre du Réseau de Suivi
Lagunaire sous maitrise d'ouvrage de la Région, opéré par I'lfremer dans le cadre d'un
partenariat avec I' Agence de I'Eau et le Cépralmar. Ce suivi, qui concerne tous les étangs
du Languedoc-Roussillon, détermine ['état des lagunes vis-Q-vis de ['eutrophisation et
regroupe également les résultats des autres suivis effectués en routine par Ifremer sur tous les
sites lagunaires (réseau microbiologique REMI, réseau phytoplancton REPHY). Les points
d'échantillonnage suivis dans le cadre de ce réseau sont figurés dans la carte ci-dessous.
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Le réseau de suivi lagunaire (suivi des facteurs de I'eutrophisation) ainsi que les suivis relatifs &
la qualité des coquillages (réseau microbiologique REMI et réseau phytoplanctonique REPHY)
opérés par Ifremer sur les sites lagunaires donnent une idée de I'efficacité des mesures mises
en place afin d'améliorer la qualité du milieu.

En effet le suivi de I'eutrophisation (cf. tableau 1) montre que la plupart des paramétres suivis
dans la colonne d'eau des points Leucate nord et Leucate Sud montrent un état trés bon &
bon vis-a-vis de |'eutrophisation. On observe ponctuellement des résultats moyens qui sont la
plupart du temps liés & des conditions climatiques ou hydrologiques exceptionnelles. Le point
de surveillance Roquette (partie ouest de la lagune) a été rajouté en 2007. En effet lors des
précédents diagnostics, cette anse a été identifié¢e comme une zone localement touchée
par |'eutrophisation avec notamment des proliférations d'algues vertes opportunistes comme
des ulves et des chaetomorphes. Elle recoit les eaux véhiculant les effluents de la STEP de
Salses-le-Chateau, de deux piscicultures et deux principales sources karstiques de la lagune.
Ce point de suivi sera particulierement intéressant pour mesurer |'efficacité des actions
entreprises dans le cadre du second contrat d'étang.
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On constate depuis 2006 sur les deux sites une nette diminution du nombre de prélévements
montrant des résultats supérieurs & 1000 et méme & 230 E. coli / 100 g de cli. Depuis 2006
aucun résultat dépassant 1000 E. coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire n'a été observé.

Nota : L'augmentation des valeurs les plus faibles (les valeurs passent de 20 a 130 E. coli / 100 g de cli)

est due & une modification des techniques d'analyses.
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L'analyse des difficultés observées

Le suivi des données physico-chimiques sur le pourtour de |'étang de Salses-Leucate n'a pas
encore pu étre mis en place faute de disponibilité de la chargée de mission SAGE et contrat
d'étang. Ce projet de suivi n'est cependant pas abandonné.

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont prévues pour début 2009 ou 2010 :
- Mise en place du suivi physico-chimique sur I'étang de Salses-Leucate

Les résultats attendus :

Acquisition et centralisation des données décrivant la qualité du milieu

Les résultats intermédiaires :

- Restitution réguliere des résultats relatifs & la qualité du milieu aux membres de la CLE et du
Comité d'étang
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| VOLET Il : Mieux organiser les activités liées aux milieux aquatiques ou influencant ces milieux |

Objectif IlLA: Limiter I'impact du développement de Dinophysis sur la pratique de la
conchyliculture

La conchyliculture sur I'étang de Salses-Leucate est aujourd'hui confrontée au probleme
récurrent du développement d'algues toxiques (Dinophysis). La difficulté de gestion de ce
phénoméne réside dans le fait qu'il est impossible a ce jours de cultiver cette algue en
laboratoire. En absence de programmes de recherche visant & mieux connaitre cette algue
et les facteurs qui l'influencent, la seule piste pour limiter I'impact du développement de
Dinophysis sur la pratique de la conchyliculture était de mettre en place un protocole de
sauvegarde.

Ce protocole, destiné & gérer les crises liées au développement de Dinophysis, permet a tout
conchyliculteur qui s'y engage (moyennant tracabilité) de stocker dans ses bassins de
purification des huitres prélevées dans le milieu hors période de toxicité et de commercialiser
ces dernieres en période de fermeture du milieu. Les huitres ne sont pas nourries pendant la
période de stockage. La mise en place d'un systeme de préalerte a I'aide de résines
installées dans le milieu et détectant de facon précoce la présence de toxines liées au
Dinophysis, projetée lors de la signature du contrat, n'a pas été mise en place. Un systéme de
préalerte plus empirique est actuellement mis en ceuvre. Lors de I'augmentation du nombre
de cellules de Dinophysis dans I'eau et d'une apparition de toxicité sur les moules dans le
nord de I'étang, les conchyliculteurs commencent & stocker les huitres en prévision d'un
passage de la toxicité aux huitres. Ce systéme est basé sur le fait que la toxicité appardait
majoritairement d'abord sur les moules puis sur les huitres. Ce systéme s'avére cependant
imparfait dans les cas ou la toxicité sur les huitres apparait brusquement (ce qui s'observe
régulierement).

Une proposition d'étude a ensuite été formulée par lfremer en vue de tester la détoxification
d'huitres de I'étang de Salses-Leucate déclarées toxiques par un test souris positif. Elle visait &
tester la décontamination d'huitres supposées toxiques (recueilies dans le milieu naturel lors
d'un épisode de développement de Dinophysis) aprées passage en bassins de purification. Le
fait que I'algue toxique ne puisse pas étre cultivée en laboratoire implique de se baser sur
des huitres contaminées en milieu naturel ce qui infroduit un certain nombre d'incertitudes
dans le dispositif expérimental (nature et niveau de contamination incertains notamment).
C'est pourquoi les résultats qui auraient été acquis dans le cadre de cette étude n'auraient
pas pu étre extrapolés d d'autres situations et n'auraient ainsi pas pu étre utilisés comme
base pour la mise en place d'un dispositif de décontamination validé par les services
vétérinaires et sanitaires. La profession a, par conséquent, choisi de ne pas donner suite &
cette étude.

L’'analyse des difficultés observées

La capacité de stockage pour une bonne gestion des crises de Dinophysis n'est cependant
pas assez importante dans chague mas conchylicole. Une réflexion a par conséquent été
engagée, en collaboration avec le Cépralmar, pour permettre I'extension de la capacité de
stockage dans chague mas et des propositions d'augmentation du stockage a I'échelle de
chaqgue mas ont été formulées.

A I'heure actuelle les aménagements n'ont pas été réalisés, pour deux raisons
principalement : le manque de place dans certains mas et une mauvais conjoncture
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générale invoquée. En effet, vu les crises successives des derniéres années liées au
Dinophysis, auxquelles s'est ajoutée une période de mortalités de jeunes huitres due & des
pathogénes viraux, la plupart des entreprises ne peuvent ou ne souhaitent pas investir
actuellement.

Les résultats attendus :

- Meilleure gestion des crises liées au développement de Dinophysis (communication,
prévision des crises...).

- Maintien de I'activité de conchyliculture sur I'étang de Salses-Leucate.

Les résultats intermédiaires :

- Plaguette d'information par rapport au protocole de sauvegarde distribuée aux
consommateurs

- Pas d’interdiction de la commercialisation des huitres depuis la mise en place du protocole
de sauvegarde (2006)
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Objectif I.B. : Mieux organiser les activités récréatives

La communication du zonage de I'étang, la réadlisation de sentiers de découverte et
I'éguipement du centre halieu-touristique pour I'accueil du public ainsi que la valorisation
des activités traditionnelles étaient les trois actions inscrites dans cette partie du contrat.

Nombreux sont les porteurs de projets sportifs qui veulent s'installer sur I'étang de Salses-
Leucate. A chacun d'eux, la chargée de missions contrat d'étang communique les zonages
établis dans le SAGE et les confraintes & respecter par rapport aux milieux et aux autres
activités présentes sur I'étang.

La principale opération qui a été initiée dans le cadre de cette partie du contrat d'étang est
le début de I'aménagement du sentier littoral dont une des fonctions est de mieux gérer la
fréquentation dans les zones humides périphériques de I'étang. Les inventaires d'habitats et
d'espéces rédlisés dans le cadre du diagnostic Natura 2000 ont été pris en compte pour
définir le tracé de sentier. Les aménagements prévus sont légers et de nature & candliser les
visiteurs sur les espaces les moins sensibles.

Visite de reconnaissance du tracé du
sentier littoral

L’'analyse des difficultés observées

La mise en oeuvre du projet est rendue difficile par la multiplicité des acteurs concernés
(deux départements, trois communautés de communes ou agglomération, chacune
compétente en matiére de randonnée).

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont prévues pour 2009/2010 :
- Communication du zonage de I'étang aux usagers via le bulletin d'information de
RIVAGE
- Equipement du centre halieu-touristique
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Les résultats attendus :

- Maintien de I'absence de conflit d'usage méme lors du développement prévisible de
nouvelles pratiques ludiques sur I'étang et ses abords.

- Maintien de la diversité spécifique (faune et flore) observée lors de la réalisation du bilan
écologique des zones humides.

- Meilleure valorisation de la production locale.
Les résultats intermédiaires :
- Information des porteurs de projets quant au zonage de I'étang.

- Aménagement du sentier littoral entre les communes du Barcarés et de Saint Hippolyte.

VOLET Ill : Mieux connaitre et faciliter les échanges entre la mer et la lagune

Objectif lllLA. : Mieux connaitre les échanges entre la mer et la lagune

Cet objectif du second contrat d'étang regroupe deux actions. La premiére concerne la
meilleure connaissance de la dynamique hydraulique et sédimentaire de I'étang de Salses-
Leucate et n'a pas encore débuté actuellement.

La second concerne le suivi du peuplement des récifs artificiels implantés entre Leucate et Le
Barcarés et I'acquisition de connaissance sur les échanges de poissons entre les zones
récifales et lagunaires. Les 4 premiéres années de ce suivi ont démontré que ces récifs se sont
rapidement peuplés de poissons et d'invertébrés, pour la plupart d'intérét commercial. La
mise en ceuvre d'un suivi de la péche professionnelle a permis par ailleurs de démontrer que
les récifs jouent en dehors de leur réle de production (démontré par la présence d'individus
de petite taille) également un réle important de protection des zones sableuses avoisinantes
vis-Q-vis du chalutage illégal induisant ainsi une augmentation de capture des poissons de
sable pour les pécheurs petite métiers.

Une relation claire entre les récifs et les espaces lagunaires n'a cependant pas pu étre
établie. La connectivité semble plutdt s'organiser parallelement & la cdte entre les zones
récifales et les zones naturelles rocheuses méme éloignées d'une dizaine de kilometres.

L’'analyse des difficultés observées

Les difficultés ne se rencontrent pas sur le suivi des récifs lui-méme mais plutdt sur leur gestion.
Bien que préconisée par les scientifiques réalisant le suivi des récifs, la gestion partagée de
ces zones entre les différents usages qui s'y exercent (péche petits métiers, péche de loisir,
plongée) n'est pas organisée. Cette thématique pourra étre abordée par I'opérateur qui
sera en charge du site Natura 2000 en mer.

Les actions en cours de lancement

Un certain nombre d'actions sont prévues pour 2009/2010 :
- Mieux connditre la dynamique hydrauliue et sédimentaire de I'étang de Salses-
Leucate par la calibration et la validation du modéle hydrodynamique de I'étang de
Salses-Leucate et du modeéle hydrosédimentaire.
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Les résultats attendus :
- Outil de modélisation hydraulique de la lagune opérationnel

- Meilleure connaissance des dynamiques de peuplement des récifs artificiels et des
échanges existant entre récifs artificiels et lagune

Les résultats intermédiaires :

- Modéle hydrodynamique (MARS 3D) appliqué a I'étang de Salses-Leucate sans prise en
compte des échanges avec la mer

- Connaissance de la dynamique de peuplement des récifs artificiels de Leucate et du
Barcarés

Objectif lll.B. : Réaliser des aménagements facilitant la circulation de I'eau et des navires

L'opération de dragage de la passe du grau des conchyliculteurs prévue pour novembre
2008 a dU étre repoussée pour des raisons techniques. Cette action est prévue au tout début
20089.

Les résultats attendus :
- Amélioration des conditions de circulation sur I'étang
Les résultats intermédiaires :

- pas de résultats intermédiaires

DEUXIEME CONTRAT DE L'ETANG DE SALSES-LEUCATE bilan mi-parcours 31




‘ VOLET IV : Animer le contrat d'étang

Le syndicat RIVAGE assure I'animation du deuxiéme contrat de I'étang de Salses-Leucate.
Dans ce cadre un compte rendu régulier de I'avancement des actions est présenté & la CLE
(au moins 2 réunions par an). Chaque année les résultats du réseau de suivi lagunaire (RSL)
sont également présentés afin de tenir les acteurs informés de I'évolution de la qualité du
milieu lagunaire.

Le travail de suivi du contrat est facilité par la mise & disposition par I'Agence de I'Eau d'un
outil spécialement congu pour suivre les contrats de milieu d'un point de vue opérationnel et
financier (outil Tabl’'EAU). Les analyses financieres présentées dans ce bilan ont été établies
grdce & ce logiciel.

L’analyse des difficultés observées

La période électorale des municipales et cantonales de 2008 a ralenti momentanément les
travaux du Comité d'étang. En effet suite aux élections, une recomposition de la CLE
(=comité d'étang) s'avérait nécessaire.

Les résultats attendus :

- Maintien de la dynamique de concertation lancée au cours du premier contrat d'étang et
au cours de I'élaboration du SAGE.

- Connaissance précise des budgets inscrits & chaque action et de I'état des dépenses des
subventions allouées aux projets.

- Prise de conscience du public de la nécessité d'une gestion globale de I'eau et des actions
de gestion se déroulant sur son territoire (vérifiable par des enquétes).

Les résultats intermédiaires :

- Bilan opérationnel et financier & mi-parcours du contrat d'étang.
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VIl. Le bilan de I'avancement des actions

Le bilan globalement positif du deuxieme contrat de I'étang de Salses-Leucate a mi-
parcours montre une majorité d'actions en cours ou terminées (17 actions soit 58 %) et une
partie d'actions en attente de réalisation dés 2009 (? actions soit 31%). Seules trois actions ne
sont pas encore entamées a I'heure actuelle sans pour autant étre abandonnées.

Tableau récapitulatif du niveau de pricrité et du niveau d'avancement des actions inscrites

au confrat d'étang

hoh

priorite en aftente

entamee cours

terminee

VOLET | : Améliorer le fonctionnement et o qualité des mileux aquatiques

LA Poursuivre 'améliomtion de lo qualité de 'eau ds |'étang et des millsux agquatiques associés

Paoursuivre 1o mise d niveau des systémes d' assainissernent

Contrdlerles systémes d'assainissement autonome

Limiter 'impact des eaux pluviales [&tuds)

R&duire les rejets provenant des piscicultures [&tude]

Réduire les rejets des semes hors sol [éfude)

Améliorer les traitements des effluents des caves vinicoles

Limiter I'impact des ports sur le milisu

Engaoger des actions en faveur du respect des bonnes pratiques

Elabarer une charte surla gestion du parcelaire viticole

Sensibiliser les utilisateurs non agricoles aux pratiques d'application
des produits phytosanitaires les plus respectususes de

%]
2

Mcitriser la cabanisotion

Maitriser le camping sauvage [campingcars)

I.B Metfre en place ou améliorer la gestion des zones humides périphériques

Réhabiliter la décharge de Salsesde-Chateau [Stude)

Réaliser un plan de gestion dansles sagnes ef le mettre en cauvre

Ré&aliser des plans de gestion sur certaines zones d'anigre plage etle

Elakorer un diagnostic surles établissements éguestras

Lutter contrs les espéces introduites ou envahissantes

Limiter I'accés ouxles et presgu'les de 'étang de Salses-Leucate

(o] LSS O R B By
2

1.C Assurer une meilleurs gestion de la ressource en ecu

Misux gérer [0 ressource en eauy

.D Engoger des actions de suivi du milieu

Suivre 'efficacité des aires de remplissage des pulvérisateurs

Engager des actions de suivi de la quctITfe du milieu

VOLET Il : Mieux organiser les aclivités fées aux milieux aquatiques ou influencantces mifeux
L& Limiter 'impact du développement de Dinophysis sur la pratigue de ld conchyliculturs

Gérer les chises de Dinophysis sur l'étang de Salses-Leucaote

I.B Mleux arganiser les activites récréatives

Communiquer le zonage de I'étang ef du littoral & fous les usagers

Rédaliser des sentiers de découverte respectusux de la faune et de la

Equiper le centre halisu-tourstique pour 'accusil du public et la

VOLET 11l : Mieux connciire of facifter les echanges enfre o mer et la kagune
LA Misux conndltre les échanges entfre la mer et la lagune

Misux connditre la dynamique hydraulique et sédimentaire de

Suivre les récifs artificiels de Leucate et du Barcarss

LB Réaliser des ameanagements ayont un impact surla circulation de Peau et des navires

Maintenir I'accessibiits aux zones de production de ' étang

VOLET IV : Antmer fe confrat d'etang
WA Assurer 'animation du contrat et la communication entre tous les acteurs de I'sau

Ploter le contrar d efa ng

Certaines difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre du contrat peuvent étre d'ordre
technique. C'est le cas notamment des projets de stations d'épurations qui, avant d'étre
techniquement viables, doivent répondre & un grand nombre de contraintes techniques et
environnementales. Se superposent ensuite les problémes financiers. En effet méme si I'outil
contrat d'étang crée autour de certains projets les conditions financiéres les plus favorables
du moment, certaines opérations méme fortement subventionnées restent trés onéreuses
pour les collectivités qui les portent. Dans cette catégorie on peut signaler également les
problémes liés au manque de personnel pour assurer certaines opérations inscrites au
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conftrat. La derniére catégorie de difficultés concerne la volonté des partenaires de se lancer
dans les opérations prévues. Il n'est pas rare que cette derniére catégorie soit en effet la
résultante des deux types de problématiques précédentes.

Malgré les difficultés rencontrées et certains retards accusés, ce bilan montre néanmoins que
la motivation des partenaires engagés dans le second contrat d'étang est réelle et que les
actions avancent. Méme si les effets sur le milieu naturel ne se feront pas ressentir dans
I'immédiat, ce qui est dU au temps de réponse du milieu, les acteurs doivent rester mobilisés
pour la deuxiéme partie de la mise en ceuvre du second contrat de I'étang de Salses-
Leucate.
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VIIl. Le bilan financier général a mi-parcours

Montant en € HT des travaux et des aides pour chacu

n des 4 volets du deuxieéme contrat de I'étang de Sa

Ises-Leucate

VOLETS

[l. Mieux organiser les

l. Améliorer le activités fiées aux . Mieux co’nncﬂ’rre et .
fonctionnement et la - - faciliter les échanges V. Animer le Total
qualité des milieux m|I|Tux.0qu0hques ou entfre la mer et la contrat d'étang
; es influencant
aquatiques directement lagune
Nombre d'opérations 53 7 4 1 65
Montant général prévu 16 483 000 428 000 443 000 325000| 17 679 000
Montant général aide prévue 7 816 400 171 000 66 600 260000, 8314000
AE RM&C 5535700 3 000 0 130 000 5668 700
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 110000 48 000 48 600 130 000 336 600
Conseil Général de I'Aude 1 931 000 60 000 ? 000 0 2 000 000
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 199 700 60 000 9 000 0 268 700
Etat 40 000 0 0 0 40 000
Nombre d'opérations 54 7 4 1 66
Montant général présenté 21 467 356 55 845 80 000 129 651 21 732 852
Montant général aide accordée 8 073 141 26 554 0 111874 8211569
AE RM&C 4014 643 0 0 62 137 4076780
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 17 344 4185 0 49 737 71 266
Conseil Général de I'Aude 1991971 8 369 0 0 2 000 340
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 306 190 0 0 0 306 190
Etat 1742 993 14 000 0 0 1756 993
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Taux de participation des partenaires au financement du second
contrat de I'étang de Salses-Leucate

62,22%

O Autofinancement des maitres d'ouvrages
O Agence de I'Eau RM&C
B Conseil Régional Languedoc-Roussilon

O Conseil Général de I'Aude

18,76%
O Conseil Général des Pyrénées-Orientales
® Etat 0,33%
8,08% 1,41% 9,20%
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IX. ANNEXES

ANNEXE 1: Composition de la CLE du SAGE de I'étang de Salses-Leucate / du
Comité d’étang
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ANNEXE 2 : Détail technique du volet assainissement
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ANNEXE 3: Composition de la CLE du SAGE de I'aquifere plio-quaternaire du
Roussillon
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