DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

ET DEPLACEMENTS

SERVICE MAITRISE D’CEUVRE

B.E.T. N°3

7

PYRENEES
ORIENTALES

RD 9 - AMENAGEMENT DE PASSAGES POUR AMPHIBIENS DANS LE

SECTEUR DE LA MARE D’OPOUL - PR 5 + 370
MarcHE N° 2300815 noTiFie L 27/06/2023

CompTE-RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER N°7 pu 08 novemsre 2023

NOM Entreprise Présent | Adresse mail Téléphone
Entreprise PULL F. laurence.pull@pulltp.com
PULL Guillaume SAS PULL F. X guillaume.pull@pulltp.com 06.19.79.67.71 | 04.68.22.40.94

BERNADO Christophe

christophe.bernado@pulltp.com

06.17.38.13.21

POUCHELLE Hippolyte

EGIS

hippolyte.pouchelle@egis.fr

04.37.72.44.87

PINTE Pascal CALLIESPACE CREATION calliespace.pyrenees@wanadoo.fr 06.27.24.50.92 | 04.68.92.13.35
GAUTHIER Vincent CD66 DAT/SRD PL vincent.gauthier@cd66.fr 06.71.04.48.78 | 04.68.85.89.06
RICHARD Amara CD66 SMOE amara.richard@cd66.fr 06.70.48.95.68 | 04.68.85.88.10
LABBE Patrick X patrick.labbe@cd66 06.70.48.94.62 | 04.68.85.89.10
ZYWICA Alain CD66 BET3 alain.zywica@cd66.fr 06.43.84.84.23
ARGUSA Laure X laure.argusa@cd66.fr 04.68.85.89.11
BERDAGUE Pascal pascal.berdague@cd66.fr 06.70.48.94.47
CD66 BTR

MORIN Jéréme

jerome.morin@cd66.fr

06.45.30.46.33

SUCH Christophe

CD66 AR Perpignan

christophe.such@cd66.fr

06.75.28.34.45

04.68.68.39.60

CAZARD Yoan CD66 LABO yoan.cazard@cd66.fr 06.73.87.52.43
JUSTE Alain UAE alain.juste@cd66.fr 06.73.87.53.46
CHAMPAGNAC Edmond SGS e.champagnac@sgsud.fr

DEDEBANT Estelle

LEPOLARD Stéphane

Mairie de Opoul

Services Techniques

estellededebant@gmail.com

NOEL Jean-Alexis

RIVAGE

jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Diffusé le 9 novembre 2023

e Démarrage du chantier :

Marché notifié a 'entreprise le 27/06/23 sous le N° 2300815
0S N°1 de démarrage : le 25/07/23
OS N°2 arrét : le 04/08/23 au soir
0OS N°3 reprise : le 18/09/23

Délai contractuel : 3 mois

e Installation de chantier :

Les installations seront enlevées le jeudi 09/11/23.

e  Exploitation sous chantier :

Déviation mise en place le 25 septembre — Constat fait par I'agence routiere de Perpignan.

Fin de la déviation le 10 novembre 2023.

e  Exploitants de réseaux :
DT : n°2023011301524TKP

DICT : Réponses transmises a la maitrise d’ceuvre le 14/09/23 par mail
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Avancement des travaux :

Travaux effectués durant la semaine écoulée :
PULLF. :
- Mise en ceuvre 0/20 + réglage plateforme pour mise en conformité altimétrie projet.
- Dépose filet mise en défens.
- Début reprise des fossés .
- Apport de terre végétal en cours pour :
> réglage des accotements,
= modelage des entrées et sorties des traversées amphibiens sous chaussée,
= épaulement des parois de guidage amphibiens sous accotement.
- Mise en ceuvre couche imprégnation avec sablage + BBSG 0/10 .
- Scarification du chemin agricole situé coté amont de la mare d’Opoul.

Travaux a réaliser dans la semaine :
PULLF. :
- Apport de terre végétal pour :
= fin des réglages des accotements,
= fin des épaulements des parois de guidage amphibiens sous accotement.
- Finitions des fossés
- Nettoyage chantier + finitions

Adaptation du projet et précisions :
L'épaulement des parois de guidage et la remise en état du terrain naturel sont réalisés en matériaux du
site.

Critéres environnementaux : (EGIS AMOE)

La mise en place du filet de mise en défens est en place et conforme aux contraintes (suivi constat et
photos).

Son adaptation sera effective a chaque évolution du projet, un constat sera réalisé chaque semaine et
envoyé a EGIS.

Visite de 'AMOE le 03/11/23 (Hippolyte POUCHELLE société EGIS) en présence du chef de chantier de
I’entreprise (C.BERNADO)et du représentant de la MO (P.LABBE) .

Confirmation des prescriptions (méthodes, caractéristiques et objectifs a atteindre) pour la mise en place des
4 chambres de comptage et de I'ensemble des finitions (hydraulique, passage faune, modelage...)

Coordonnateur SPS :
Société CALLIESPACE CREATION — Passage de I'inspection du travail jeudi 28 septembre (RAS)
Visite du coordonnateur sécurité le 06/11/2023 RAS

Sous-traitants :
EUROVIA LR (enrobés)
MOLINER (signalisation)

Laboratoire :
Intervention du laboratoire CD66 essais de plaque le 03/11/2023 = conforme

Divers :

Le stockage du matériel se fait sur la chaussée pour partie et le reste a la carriere Vaills.

I'Implantation sur site de la signalisation verticale a été réalisée le 31/10/23 en présence de I'entreprise
Signalisation Grand Sud. Les travaux de pose des panneaux peuvent démarrer car Paccord du
propriétaire de la parcelle OB1857 a été signé pour implantation panneau d’information Mare d’Opoul.

- Vendredi 10/11/23 :

* Intervention de I’'UAE pour marquage au sol

* Récupération de la barriére par I'agence routiére de Perpignan

* Visite 10h de USR/ARP pour visite avant la mise en service

* Constat de fin des travaux avec I'entreprise et le CD 66 avant réception définitive prévue début décembre
* SGS : Mise en place des balises J13 et du directionnel sur gueuze avec coulage des massifs et des 2
panneaux information pour mise en place définitive la semaine d’apres.

* Fin de la déviation (enléevement des panneaux) a compter de 14h et ouverture de la RD 9



e Implantations:
GEOPOLE(commande hors marché).

Mise en place des filets pour mise en défens validée (EGIS).

e Jours intempéries :
17/10/23 + 02/11/23

M. Patrick LABBE
Responsable du Bureau d’Etudes
et Travaux N° 3

Diffusion :

- Participants

- Direction

- DAT et SRD

- DINV

- Direction des Transports

- CD 66 Mission espaces naturels (BLANC Julie : julie.blanc@cd66.fr / AMIEL-MILHET Vanessa : vanessa.amiel@cd66.fr)
- Mairie d’'OPOUL-PERILLOS (mairie-opoul@wanadoo.fr)

- DDTM 66 (CHEVALIER Bruno : bruno.chevalier@pyrenees-orientales.gouv.fr)
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