
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
ET DÉPLACEMENTS
SERVICE MAÎTRISE D’ŒUVRE
B.E.T. N°3

RD 9 – AMÉNAGEMENT DE PASSAGES POUR AMPHIBIENS DANS LE
SECTEUR DE LA MARE D’OPOUL – PR 5 + 370

MARCHÉ N° 2300815 NOTIFIÉ LE 27/06/2023

COMPTE-RENDU DE LA R  ÉUNION DE CHANTIER N°7 DU 08 NOVEMBRE 2023  

NOM Entreprise Présent Adresse mail Téléphone

Entreprise PULL F.

SAS PULL F.

laurence.pull@pulltp.com

PULL Guillaume x guillaume.pull@pulltp.com 06.19.79.67.71 04.68.22.40.94

BERNADO Christophe christophe.bernado@pulltp.com 06.17.38.13.21

POUCHELLE Hippolyte EGIS hippolyte.pouchelle@egis.fr 04.37.72.44.87

PINTE Pascal CALLIESPACE CREATION calliespace.pyrenees@wanadoo.fr 06.27.24.50.92 04.68.92.13.35

GAUTHIER Vincent CD66 DAT/SRD PL vincent.gauthier@cd66.fr 06.71.04.48.78 04.68.85.89.06

RICHARD Amara CD66 SMOE amara.richard@cd66.fr 06.70.48.95.68 04.68.85.88.10

LABBE Patrick

CD66 BET3 

x patrick.labbe@cd66 06.70.48.94.62 04.68.85.89.10

ZYWICA Alain alain.zywica@cd66.fr 06.43.84.84.23

ARGUSA Laure x laure.argusa@cd66.fr 04.68.85.89.11

BERDAGUE Pascal
CD66 BTR 

pascal.berdague@c  d  66.fr  06.70.48.94.47

MORIN Jérôme x jerome.morin@cd66.fr 06.45.30.46.33

SUCH Christophe CD66 AR Perpignan christophe.such  @cd66.fr  06.75.28.34.45 04.68.68.39.60

CAZARD Yoan CD66 LABO yoan.cazard@cd66.fr 06.73.87.52.43

JUSTE Alain UAE alain.juste@cd66.fr 06.73.87.53.46

CHAMPAGNAC Edmond SGS e.champagnac@sgsud.fr

DEDEBANT Estelle Mairie de Opoul

Services Techniques

estellededebant@gmail.com

LEPOLARD Stéphane

NOËL Jean-Alexis  RIVAGE jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Diffusé le 9 novembre 2023

 Démarrage du chantier   :
Marché notifié à l’entreprise le 27/06/23 sous le N° 2300815
OS N°1 de démarrage : le 25/07/23
OS N°2 arrêt : le 04/08/23 au soir
OS N°3 reprise : le 18/09/23

Délai contractuel : 3 mois

 Installation de chantier   : 
Les installations seront enlevées le jeudi 09/11/23.

 Exploitation sous chantier   :  
Déviation mise en place le 25 septembre – Constat fait par l’agence routière de Perpignan.
Fin de la déviation le 10 novembre 2023.

 Exploitants de réseaux   : 
DT     :    n° 2023011301524TKP
DICT : Réponses transmises à la maîtrise d’œuvre le 14/09/23 par mail

mailto:jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
mailto:Julien.peral@cd66.fr
mailto:pascal.berdague@cg66.fr
mailto:pascal.berdague@cg66.fr
mailto:pascal.berdague@cg66.fr


 Avancement des travaux   :

Travaux effectués durant la semaine écoulée     :   
PULL F.     :  
- Mise en œuvre 0/20 + réglage plateforme pour mise en conformité altimétrie projet.
- Dépose filet mise en défens.
- Début reprise des fossés .
- Apport de terre végétal en cours pour :
     réglage des accotements,►

-     modelage des entrées et sorties des traversées amphibiens sous chaussée,►
     épaulement des parois de guidage  amphibiens sous accotement.►
- Mise en œuvre couche imprégnation avec sablage +  BBSG 0/10 .
- Scarification du chemin agricole situé coté amont de la mare d’Opoul.

Travaux à réaliser dans la semaine     :  
PULL F.     :  
- Apport de terre végétal pour :
     fin des réglages des accotements,►
     fin des épaulements des parois de guidage  amphibiens sous accotement.►
- Finitions des fossés
- Nettoyage chantier + finitions

 Adaptation du projet et  précisions     :  
L’épaulement des parois de guidage et la remise en état du terrain naturel sont réalisés en matériaux du  
site.

 Critères environnementaux   : (EGIS AMOE)
La mise en place du filet  de mise en défens est en place et conforme aux contraintes (suivi  constat  et
photos).
Son adaptation sera  effective à  chaque évolution du projet,  un  constat  sera  réalisé  chaque semaine et
envoyé à EGIS.
Visite de l’AMOE le  03/11/23 (Hippolyte POUCHELLE société EGIS)  en  présence du chef  de chantier  de
l’entreprise (C.BERNADO)et du représentant de la MO (P.LABBE) .
Confirmation des prescriptions (méthodes, caractéristiques et objectifs à atteindre) pour la mise en place des
4 chambres de comptage et de l’ensemble des finitions (hydraulique, passage faune, modelage…)

 Coordonnateur SPS   :
Société CALLIESPACE CRÉATION – Passage de l’inspection du travail jeudi 28 septembre (RAS)
Visite du coordonnateur sécurité le 06/11/2023 RAS 

 Sous-traitants   :
EUROVIA LR (enrobés) 
MOLINER (signalisation)

 Laboratoire   :
Intervention du laboratoire CD66 essais de plaque le 03/11/2023 = conforme

 Divers   :
Le stockage du matériel se fait sur la chaussée pour partie et le reste à la carrière Vaills.
l’Implantation sur site de la signalisation verticale a été réalisée le 31/10/23 en présence de l’entreprise  
Signalisation  Grand  Sud.  Les  travaux  de  pose  des  panneaux  peuvent  démarrer  car  l’accord  du  
propriétaire de la parcelle  OB1857  a été signé pour implantation panneau d’information Mare d’Opoul.

- Vendredi 10/11/23 :
* Intervention de l’UAE pour marquage au sol 
* Récupération de la barrière par l’agence routière de Perpignan
* Visite 10h de USR/ARP pour visite avant la mise en service 
* Constat de fin des travaux avec l’entreprise et le CD 66 avant réception définitive prévue début décembre
* SGS : Mise en place des balises J13 et du directionnel sur gueuze avec coulage des massifs et des 2  
panneaux information pour mise en place définitive la semaine d’après.
* Fin de la déviation (enlèvement des panneaux) à compter de 14h et ouverture de la RD 9



 Implantations   : 
GEOPOLE(commande hors marché).
Mise en place des filets pour mise en défens validée (EGIS).

 Jours intempéries     :  
17/10/23 + 02/11/23

Diffusion     :  
- Participants 
- Direction
- DAT et SRD 
- DINV
- Direction des Transports
- CD 66 Mission espaces naturels (BLANC Julie     : julie.blanc@cd66.fr     / AMIEL-MILHET Vanessa     :   vanessa.amiel@cd66.fr  )  
- Mairie d’OPOUL-PERILLOS (mairie-opoul@wanadoo.fr)
- DDTM 66 (CHEVALIER Bruno : bruno.chevalier@pyrenees-orientales.gouv.fr)
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