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% P COTECH pour le Plan de Gestion
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« Les Dosses »

e Compte-rendu de la réunion du 09 novembre 2023 a 14h30
Site Départemental des Dosses au Barcarées

e Introduction : Contexte physique et administratif
e (Cadre du Plan de Gestion

e Actions anticipées

e Actions pressenties

Participants

BADRIGNAN Georges DDTM — SEFSR — Nature

BLANC Julie Conseil Départemental 66
DESMOUSSEAUX Marion Perpignan Méditerranée Métropole
DONNADIEU Magali Commune du Barcares

FONBONNE Laurence RIVAGE

NOEL Jean-Alexis RIVAGE

ROCHET Isabelle DDTM 66 — SML — UGL

TAURINYA Philippe Perpignan Méditerranée Métropole
Excusés :

CHEVALIER Bruno DDTM 66

Contenu des échanges

La présentation est jointe a ce compte rendu. Voici les éléments les plus structurants qui sont
ressortis de cette réunion.

Introduction

Ce groupe de travail permet pour la premiere fois de réunir les principaux acteurs techniques qui
vont ceuvrer sur le plan de gestion du site des Dosses au Barcarés. Les financeurs n’ont pas étés
conviés pour cette premiere phase de travail mais seront intégrés aux réunions a venir.

Un bref topo est fait sur les usages et enjeux en présence ainsi que sur les limites administratives ou
réglementaires principales.

Plan de gestion
Le plan de gestion répond a un cadre précis et s’inscrit dans le temps.

Chaque action sera construite en COTECH pour une proposition puis validation en COPIL. Les
maitrises d’ouvrages seront définies selon les compétences de chaque structure. En fonction du
contenu de 'action, le maitre d’ouvrage s’assurera de la régularité administrative nécessaire pour
opérer (demande d’AQT, convention ...).

La liste des personnes ou structures pressenties et proposée avec ce compte rendu pour
compléments. Une convention générale multipartites pourra étre envisagée suite a validation du
plan de gestion.

Une étude hydraulique a été réalisée en régie par RIVAGE, les piézométres pourront étre mobilisés
sur d’autres sites sous réserve de validation par I’Agence de I'Eau.

Actions anticipées
Dans le cadre de I'opportunité financiere que représentait le plan de relance des actions de
nettoyage ou gestion de la fréquentation ont pu étre menées avant la validation du plan de gestion.




Dans le cadre de la mesure compensatoire portée par la commune sur l'ilot des Brigantins, le chenal
a été réouvert, des ganivelles ont été posées afin de limiter I'accés du public. L'implantation
provisoire d’un panneau explicatif a été réalisé dont le contenu est joint a ce compte rendu pour
éventuelle modification avant que RIVAGE ne le mette en place de maniere définitive.

Actions pressenties

Foncier

Trois trés petites parcelles privées demeurent sur la partie audoise. Une homogénisation du foncier
pourra etre envisagée.

Sentier de découverte a I'ouest

Une proposition de sentier avait initialement été faite, mais la création d’une pratique n’existant pas
auparavant et pouvant générer du piétinement ou du dérangement d’espéces protégées voire du
conflit d’'usage avec la pratique de la chasse nous conduit a mettre cette action de c6té.

Mesures compensatoires

La possibilité ou pas de mettre en place des mesure compensatoires sur ce périmetre sera a évaluer
avec précaution. Dans tous les cas le propriétaire reste décisionnaire.

Dragages

Le plan pluri annuel de dragage porté par la commune permettra de traiter bon nombre de points a
partir du mois de décembre 2023. Un rapprochement entre la commune et RIVAGE aura lieu a ce
moment-|a.

Abords du delphinarium

Dans le cadre de I'appel a projets du CD66, le syndicat RIVAGE va étre en mesure de finaliser la
déconstruction des bassins annexes restant autour du delphinarium courant 2024.

Delphinarium

La déconstruction du bassin central n’est pas a I'ordre du jour, cependant les études de faisabilité et
modalités techniques vont étre évaluées dans le cadre de ce plan de gestion. (Notamment étude
aérodynamique pour ne pas dégrader la qualité du spot de kitesurf).

Acces delphinarium

La possibilité de supprimer la route d’acces entre le delphinarium et 'embranchement vers le parking
du teleskinautique est de nouveau évoquée. L'idée étant de concentrer le stationnement sur le grand
parking.
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Valorisation et aménagement
De la Zone Humides des Dosses
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Introduction
Etat des lieux




Les Dosses
Imtroduction

Retowr sur la derniére réunion 02252021

Groupe de travail infarmel (sans I'Etatet les financeurs classiqueas)
Pointsur |e plan de relance (travaux réalisés ou a venir PMM & RIVAGE)
Point sur le plan de gestion (rédaction initialement prévue pour 2022)
Question sur le nom du site « Les Dosses »

Froposition de périmetre de plan de gestion

Priorité moyenne pour la SGZH mais opportunité plan de relance

I Les Dosses- Contexte foncler
Imtroduction

Un plan de gestion sur 145ha
- 131ha de Zones Humides (90%)
- 53ha en Natura 2000 (37%)
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Imtroduction
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Les Dosses - Zoom sur le foncier Etat

- -

Imtroduction

Parcelles Etat:
-CAl: propridtalre: dirde Mimmobilier de l'Etat
pastionnaire: ministéne de 'équipement, transpod. lagemant
-CCl:  propridtairs: dirde Mimmobilier de Petat
gestionnaire: minist de 'équipement, transport, logement
8Y1l: propriétaire: Ftat par bz minlst de 'équipement sandce du fonds natlonal
pestionnalra: Fonds Hatlonal de dménagement Fancler et de I'Urba
BI1  proprldtaire: Frat par ie minist de I'équipement sandoe du fonds national
pestionnaire: Fonds Natioral de I'Aménagement Foncier et de I'Urba
BI2  propriétaire: ttat par be minist de I'équipement serdce du fands national
gestionnaire: Fonds National de I'hménagement Foncier ot de I'Urba
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Imtroduction

Zoom sur Leucate Toncler privé et artefacts

DVE7 - BERGES—42m* ——
DVEE - FOURCADE - 26m* —
DVES - PAPINO = 21m? —-

Prévoir action de maitrise fonciére ?
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Imtroduction
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BT Les Dosses
t Plan de gestion

Plan de

Gestion

BT Les Dosses

Plan de gestion

La SGZH = une usine a Plan de Gestion

m Fonction hydvologigue .|
Axel:

w Fonction d’épuration | Evaluation
' fonctionnelle
Fonction écologique | EMNJEUX
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Plan de gestion

Forme du Plan de Gestion

Boite a outils Zones Humides
Retours d'expériences — 2015

- PG « classigque » mais trés codifié
* Etat des lieux: description, histoire, hydrologie, colagie, socio-gco
* Diagnostic: caractérisation des fonctions, pressions, analyse
fonctionnelle, enjeux
* Objectifs: & long terme, sur le PG, scénarios?
* Plan d'action: fiches par action
- Approche eau et fonctionnalités hydriguesapprofondies
- PGsur5ans
- Diagnostic > Enjeux & responsabilité > Objectifs a long terme =
Objectifs opérationnels et programme d'actions (scénarios?)

H ﬁ Les Dosses

Plan de gestion

Forme du Plan de Gestion

Boite a outils Zones Humides
Retours d'expériences — 2015

-

: Etat des lieux: description, histoire, hydrologie, écologie, socio-éco
: * Diagnostic: caractérisation des fonctions, pressions, analyse
i

I

fonctionnelle, enjeux

* Plan d'action: fiches par action COPIL du 30/11/2023

- Approche eau et fonctionnalités hydrigues approfondies
= PGsur5oubans

- Diagnostic > Enjeux & responsabilité » Objectifs a long terme =
Objectifs opérationnels et programme d'actions (scénarios?)

Validation envisagée en 2024




::!, Les Dosses

Plan de gestion

Gouvernance du Plan de Gestion

COTECH COPIL

A définir — 39 personnes ou structures
Perpignan // 0
T
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(suivi du plan de gestion)
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Plan de gestion

Hiveau de formalisme m -

-,

-
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r’ Option 1 : Plan de Gestion cadré par des conventions générales “‘
I ; ; Avantage: tout est nair sur blanc ]|
[ Convention de gestion d i
[ — ; Inconvénients: |
1 = Conventionstravaux : _ ‘ =5 I
[ ; i : Avec 5 gestionnaires aux compétences varies la i
| Conventionsfinanciéres (par action) : i § e

| convention sera délicate a rediger I
: - Délais de rédaction, relectures, signatures, cadrage |
: juridigue, synchronisation politique ... I
I - Risgue de « chéqueen blanc» :
l - Foncier de natures diverses (plusieurs propriétaires
‘ " " . ¥
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; Option 2 : Plan de Gestion cadré par des conventions lorsque nécessaire, selon les actions S
| 1
| " : ;

| [=pa Gestion cadrée parle PG Avantage: tout est noirsur blanc :
: ;,"_,E Demandes d’AQT, titre, convention (par  Inconvénients: Pas de vision & long terme '
I action) :
I Conventionsfinanciéres (par action) I
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Les Dosses

Actions anticipes

Actions
anticipées




Actions anticipes

33016 €
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Actions anticipes




Les Dosses

Actions anticipes

Plan de Relance - Renaturation 3/3

Etudes préalables au Plan de Gestion

Diagnostic hydrauligue

Etude Faune Flore = r'E
17 220 € : T % iy
i;:l."
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INVENTAIRES NATURALISTES -
Site des Dosses [B6)
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Les Dosses

Actions anticipes




Eﬁ, Les Dosses

Actions anticipes

Création de sentier

Une question importante parte sur la possibilité de chasse &8 mains de 150m d’un équipement

recevant du publicet si un sentier est considéré comme tel, Uinformation des usagers du site sur la
pratigue de chasse est nécessaire,

Création d'un aménagement, développement d’'un usage inexistant en espace naturel, conflit
d‘usage potentiel ... Action abandonnée ?

Actions anticipes

Actions anticipées - ENS

Un site naturel géré [ protégé / aménagé [ animé ..
Gestmn espaces naturels [EEE}, suivis naturallstes dragage

PYRENEES
ORIENTALES

» la Departemant =
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Actions anticipes
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2 chantier volontaires internationaux— 2022 & 2023
(~3 semaines { ~15 personnes)

= Coit 3000 (RIVAGE) +1 5CV
* Logement Barcarés
+ Dates septembre/octobre

.!'? Les Dosses

Actions anticipés

Lycée Martin Luther King - Narbonne

chantiers
bucheronnage /
débroussaillage

chantiers espéces
envahissantes
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Actions anticipes

Questions de compensation - Brigantins 0

f Pan
| LE " HE‘HuprD o
| . BARCARES = VIsoire & valiga,

i

Guestions de compensation — A venir

Pas de « doctrine » précise pour les services de I'Etat (Foncier)

Nécessité d’envisager la chose avec les services de I'Etat (service Dérogation/
compensation)

Opportunité pour la commune ? Le Département ? La Métropole ?

autter reiome  COmpenser

=]
e Les Dosses

Actions anticipés

Reévision fiche INIEFF

C
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Actions pressenties

Actions

pressenties

Les Dosses

Actions pressenties

Abords du delphinarium

Appel a projets du CDB6:
« Préservons et Restaurons les ZH»
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: l Actions pressenties
~ro—— T "y T

Sécurité delphinarium

La fréquentation des abords du delphinarium est
dangerause, une signalétique sera nécessaira,

Route delphinarium

Un projet a plus ou moins long terme est soutenu
par la commune pour fermer la route entre le
parking du téléski et le delphinarium (I'accés pour
les professionnels sera maintenu, les autres
passeront par le platelage en bord d'étang).

Les 3 parkings existants seront conserves et
resteront les seuls points de stationnement
(Brigantins ENS, téléski).

H E Les Dosses

Actions pressenties

Décompactage de sentiers
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Actions pressenti=s

Une competition internationale de kite (big air) est organisée en avril
2022, La prise en compte des enjeux environnementaux est respectee
dans I'ensemble.

Problémes d'oxygénation

Un début de malaigue conduisant a une forte mortalité de poissons est
sans doute causé par un mangue d'oxygénation a été constaté été 2023

Dregage langue de sable CD 66

Un dragage de faible ampleur réalisé en 2021 par le CDSE et
le port. (& renouveler),

Mattoyage busa

Buse du chenalinter port éventuellement bouchée,

Dragages

Entre petites Dosses et Grandes Dosses
Pointe Eale

Brigantins (fait en automne 2023)

H E Les Dosses

Actions pressenties

Pare de glizsse

Limiter la fréquentationa la
bande sud

Interagir avec les
professionnels ou
pratiguants libres pour
ameliorer la prise en compte
des enjeux
environnementaux,

Problémes ligs aux déjections canines incitation au ramassage.
Dérangement avifaune nicheuse en période de reproduction (maintienten
laisze, ne pas quitter |es sentiers),




Merci pour votre

implication




